



ACTA DE SPRINT REVIEW

Proyecto Flety · Sprint 1

Proyecto	Flety
Sprint	Sprint 1
Fecha	05/04/2026
Duración del sprint	2 semanas
Equipo	Alquilatec.s.a.s
Responsable de la presentación	Nicolas Rodriguez Quintero

Documento base para la entrega y sustentación del Sprint 1 del MVP tipo PWA

1. Objetivo del Sprint

Establecer la base inicial del proyecto Flety mediante la definición de la arquitectura general, la estructuración del backlog del producto y la elaboración del diseño inicial de la aplicación, alineado con el desarrollo de un MVP tipo PWA.

2. Alcance comprometido para el Sprint 1

De acuerdo con la planificación del proyecto, para este sprint se definieron como entregables principales:

- Arquitectura base
- Backlog del producto
- Diseño inicial

3. Trabajo realizado

3.1 Arquitectura base

Se definió una propuesta inicial de arquitectura para Flety, considerando que el sistema será una PWA orientada a conectar transportistas con viajes de retorno vacíos y productores agrícolas que requieren transporte de carga.

- Definición general de módulos del sistema.
- Identificación de roles principales: transportista, productor y administrador.
- Estructura inicial de base de datos.
- Organización preliminar del sistema para frontend, backend y persistencia.

3.2 Backlog del producto

Se consolidó el backlog inicial del proyecto con sus épicas e historias de usuario principales, incluyendo gestión de usuarios, publicación de rutas, solicitud de transporte, confirmación del servicio, pagos y panel administrativo.

3.3 Diseño inicial

Se construyeron propuestas visuales iniciales de la interfaz para móvil y escritorio, considerando que la plataforma debe ser simple, usable y compatible con dispositivos móviles.

- Landing page inicial del proyecto.
- Pantallas base de acceso y bienvenida.
- Vistas preliminares para móvil y PC.
- Definición visual alineada con la identidad de Flety.

4. Entregables presentados en la Sprint Review

Entregable	Estado	Observación
Arquitectura base	Completado	Base conceptual y técnica inicial definida, con tecnologías usadas.
Backlog del producto	Completado	Épicas e historias de usuario organizadas en github projects.
Diseños visuales preliminares	Completado	Mockups de vistas clave del sistema.
Definición de roles	Completado	Transportista, productor y

administrador.

5. Hallazgos y retroalimentación

5.1 Aspectos positivos

- La idea del producto quedo definida con claridad.
- El backlog esta alineado con el alcance del MVP.
- Los diseños iniciales reflejan la identidad visual del proyecto y son aceptados por los clientes.

5.2 Aspectos por ajustar

- los cliente solicitan cambio visual en fondo de imagen en welcome por un fondo solido o gradiente blanco y verde.
- agregar un rol mas tipo super admin con finalidad de que no pueda ser bloqueado o cambiado por otros usuarios del sistema.
- ajustar entregable de sprint 5 eliminando métodos de calificación, objetando que no es necesario para un MVP.


6. Pendientes para el siguiente sprint


Para el Sprint 2 se proyecta avanzar principalmente en autenticación, gestión de roles y control de acceso funcional,

7. Conclusiones

El Sprint 1 permitió establecer las bases del proyecto Flety a nivel conceptual, funcional y visual. Se completaron los entregables previstos de arquitectura base, backlog y diseño inicial, dejando listo el proyecto para avanzar a la implementación de autenticación y roles en el siguiente sprint.

8. Anexos de reunión





8. Aprobación del Sprint

Estado del sprint	Aprobado con ajustes
Observaciones finales	Realizar los ajustes pertinentes, y reducir el tiempo de entrega entre sprints para alcanzar MVP al finalizar semestre
Fecha de cierre	05/04/2026

Nicolas Rodriguez Quintero

Jorge Iván Jaramillo

Juan Esteban Vergara Restrepo

Kevin Steven Restrepo López

Johan Alejandro Rodriguez