



ACTA DE SPRINT REVIEW

Proyecto Flety · Sprint 4

Proyecto	Flety
Sprint	Sprint 4
Fecha	18/05/2026
Duracion del sprint	2 semanas
Equipo	Alquilatec s.a.s
Responsable de la presentacion	Nicolas rodriguez quintero

Documento base para la entrega y sustentacion del Sprint 4 del MVP tipo PWA.

1. Objetivo del Sprint

Implementar el módulo de solicitudes y confirmación del servicio dentro de Flety, además de incorporar ajustes funcionales solicitados por el Product Owner sobre el módulo de rutas desarrollado en el sprint anterior.

2. Alcance comprometido para el Sprint 4

De acuerdo con la planificación del proyecto, para este sprint se definieron como entregables principales:

- Solicitudes de servicio
- Confirmación de solicitudes
- Validaciones y controles operativos
- Ajustes funcionales solicitados por el Product Owner sobre el módulo de rutas

3. Trabajo realizado

3.1 Solicitudes y confirmación de servicio

Durante el Sprint 4 se avanzó en la implementación de la lógica relacionada con solicitudes y confirmación del servicio dentro de la plataforma, permitiendo fortalecer el flujo operativo entre productor y transportista.

3.2 Ajustes funcionales solicitados por el Product Owner Como parte de la retroalimentación obtenida en la Sprint Review anterior, se realizaron mejoras adicionales sobre el módulo de rutas:

- Se limitó la selección y visualización de coordenadas en el mapa únicamente al territorio colombiano, manteniendo el alcance geográfico del sistema dentro del país.
- Se ajustó el idioma interno de la plataforma al español, incluyendo textos de validación, mensajes informativos y alertas del sistema.
- Se implementó la previsualización de la ruta antes de su publicación, permitiendo al transportista validar el trayecto antes de registrarlo.
- Se creó un endpoint específico para representar la geometría de la ruta en el mapa, mejorando la precisión visual de los recorridos.
- Se ajustó la señalización visual de las rutas mediante colores y estados diferenciados para cada trayecto.
- Se modificó la selección de origen y destino mediante listas predeterminadas de departamentos y ciudades colombianas, reduciendo errores de digitación.
- Se incorporó una mayor variedad de estados para las rutas dentro del sistema.
- Se implementó la funcionalidad para que el transportista pueda marcar rutas como completadas, además de gestionar estados como publicada, próxima a salir, en camino y completada.
- Se configuró la cancelación automática de rutas cuyo tiempo de salida expire sin haber sido iniciadas.
- Se modificó el flujo de publicación para que el productor pueda seleccionar directamente el producto a transportar y no únicamente el tipo de especialidad de la carga.

- **3.3 Estimación del costo del viaje:**

Se implementó la lógica base para la estimación automática del valor de cada viaje:

Precio por carga = $[50.000 + (\text{km} * 2.300) + \text{valor por peso}] * \text{factor producto}$

Valor por peso:

0 a 100 kg = 15.000 fijo

101 a 300 kg = 35/kg

301 a 700 kg = 55/kg

701+ kg = 70/kg

Factor de producto:

Resistente = 1.00

Sensible = 1.05

Delicado = 1.10

Muy delicado = 1.15

4. Entregables presentados en la Sprint Review

Entregable	Estado	Observacion
Módulo de solicitudes de servicio	Completado	Se implementó el flujo de solicitudes satisfactoriamente.
Flujo de confirmación	Completado	Comunicación y confirmación entre productor y transportista lista.
Validaciones automáticas de rutas	Completado	Restricción a Colombia, endpoint de geometría y listas de ciudades aplicadas.
Gestión ampliada de estados	Completado	Colores, estados actualizados y cancelación automática configurada.
Estimación de costos	Completado	Fórmula de precio, pesos y factor de producto implementados con éxito.

5. Hallazgos y retroalimentación

- Las mejoras implementadas fortalecen la estabilidad y experiencia de uso del módulo de rutas.
- La automatización de estados y cancelaciones mejora el control operativo de los trayectos.
- El sistema de estimación de costos permite establecer una base funcional para futuros cálculos logísticos.
- El Product Owner validó satisfactoriamente los ajustes solicitados.

6. Pendientes para el siguiente sprint

Para el Sprint 5 se proyecta avanzar en el módulo de calificaciones, panel administrativo y preparación de la demo funcional del MVP.

7. Conclusiones

El Sprint 4 permitió avanzar en las funcionalidades de solicitudes y confirmación del servicio, además de consolidar mejoras importantes sobre el módulo de rutas. Los ajustes solicitados por el Product Owner fueron implementados correctamente y el sprint cumplió con las historias de usuario y objetivos definidos para esta iteración.

8. Anexos de reunión

Historial de asistencia

Nombre	Apellido	Correo electrónico	Duración	Hora a la que se unió	Hora a la que salió	
KATHERIN VANESSA	ACEVEDO REYES	katherin.acevedo@correounivalle.edu.co	40 min	17:59	18:39	
KAREN DAHIANA	ISAZA FRANCO	karen.isaza@correounivalle.edu.co	40 min	17:59	18:39	
JORGE IVAN	JARAMILLO BETANCOURT	jorge.ivan.jaramillo@correounivalle.edu.co	39 min	18:00	18:39	
JOSE FABIAN	ORTIZ DUQUE	jose.fabian.ortiz@correounivalle.edu.co	40 min	17:59	18:39	
KEVIN STIVEN	RESTREPO LOPEZ	kevin.restrepo@correounivalle.edu.co	37 min	18:02	18:39	
KEINER ALEJANDRO	RIVAS CHICA	keiner.rivas@correounivalle.edu.co	22 min	18:16	18:39	
JOHAN ALEJANDRO	RODRIGUEZ CARDONA	johan.alejandro.rodriguez@correounivalle.edu.co	17 min	17:59	18:16	
NICOLAS	RODRIGUEZ QUINTERO	nicolas.rodriguez.quintero@correounivalle.edu.co	40 min	17:58	18:39	
JUAN ESTEBAN	VERGARA RESTREPO	juan.vergara.restrepo@correounivalle.edu.co	6 min	18:08	18:14	

9. Aprobacion del Sprint

Estado del sprint	aceptado con cambios
Observaciones finales	Aceptado con cambios. Ajustar colores de rutas, ciudades y departamentos, cierre de rutas y validacion de horarios activos.
Fecha de cierre	18/05/2026

+

Nicolas Rodriguez Quintero

Jorge Ivan Jaramillo

Juan Esteban Vergara Restrepo

2. Alcance comprometido para el Sprint 4

Ajustes funcionales al módulo de rutas

Mejoras de visualización y validaciones

Gestión de estados y control automático de trayectos

Estimación de costos de viaje

3. Trabajo realizado

3.1 Ajustes funcionales y operativos

Durante el Sprint 4 se realizaron mejoras orientadas a optimizar el funcionamiento del módulo de rutas y la experiencia general de los usuarios dentro de la plataforma.

- Se limitó la selección y visualización de coordenadas en el mapa únicamente al territorio colombiano, manteniendo el alcance geográfico del sistema dentro del país.
- Se ajustó el idioma interno de la plataforma al español, incluyendo validaciones de campos, mensajes informativos y alertas del sistema.
- Se implementó la previsualización de rutas antes de su publicación, permitiendo al transportista validar el trayecto antes de registrarlo.
- Se desarrolló un endpoint específico para representar la geometría de las rutas en el mapa, mejorando la precisión visual de los recorridos.
- Se ajustó la señalización y diferenciación visual de las rutas mediante colores y estados identificables.
- Se reemplazó la selección manual de origen y destino por listas predeterminadas de departamentos y ciudades colombianas.
- Se incorporó una mayor variedad de estados para las rutas, permitiendo un mejor seguimiento operativo.
- Se implementó la funcionalidad para que el transportista pueda marcar una ruta como completada.
- Las rutas cuyo tiempo de salida expire sin haber sido iniciadas se cancelan automáticamente.
- Se modificó el flujo para que el productor pueda seleccionar directamente el producto a transportar, en lugar del tipo de especialidad de la carga.

3.2 Estimación del costo del viaje

Se implementó la lógica base para el cálculo estimado del valor del viaje de acuerdo con distancia, peso y tipo de producto.

$$\text{Precio por carga} = [50.000 + (\text{km} * 2.300) + \text{valor por peso}] * \text{factor producto}$$

Valor por peso:

- 0 a 100 kg = 15.000 fijo
- 101 a 300 kg = 35/kg
- 301 a 700 kg = 55/kg

- 701+ kg = 70/kg

Factor de producto:

- Resistente = 1.00
- Sensible = 1.05
- Delicado = 1.10
- Muy delicado = 1.15

5. Hallazgos y retroalimentación

- Se fortaleció el módulo de rutas mediante validaciones y controles operativos.
- Las mejoras implementadas optimizan la experiencia del transportista y reducen errores de publicación.
- La automatización de cancelación de rutas mejora el control del ciclo de vida de los trayectos.
- El Sprint fue aceptado satisfactoriamente por el Product Owner.

6. Pendientes para el siguiente sprint

Para el siguiente sprint se proyecta avanzar en la consolidación del módulo de reservas, confirmaciones y optimización de la experiencia de usuario.

7. Conclusiones

El Sprint 4 permitió consolidar mejoras funcionales y operativas importantes dentro del módulo de rutas de Flety. Las validaciones implementadas, la gestión de estados y la automatización de procesos fortalecen el MVP y permiten continuar con la evolución del sistema hacia las funcionalidades de reservas y confirmaciones.

9. Aprobacion del Sprint

Estado del sprint aceptado

Observaciones finales Sprint aceptado por cumplimiento de historias de usuario y objetivos planteados.