



ACTA DE SPRINT REVIEW

Proyecto Flety · Sprint 2

Proyecto	Flety
Sprint	Sprint 2
Fecha	19/04/2026
Duracion del sprint	2 semanas
Equipo	Alquilatec s.a.s
Responsable de la presentacion	Nicolas rodriguez quintero

Documento base para la entrega y sustentacion del Sprint 2 del MVP tipo PWA.

1. Objetivo del Sprint

Implementar la base funcional de autenticacion, gestion de roles y control de acceso del sistema Flety, permitiendo que los usuarios ingresen a la plataforma segun su perfil y queden preparados los permisos iniciales para los modulos posteriores.

2. Alcance comprometido para el Sprint 1

De acuerdo con la planificacion del proyecto, para este sprint se definieron como entregables principales:

- Autenticacion
- Gestion de roles
- Control de acceso funcional

3. Trabajo realizado

3.1 Autenticacion

Se avanzo en la estructura de acceso al sistema para permitir el registro e inicio de sesion de los usuarios dentro de la plataforma.

- Definicion del flujo de acceso y pantallas asociadas.
- Base para registro e inicio de sesion de usuarios.
- Validacion inicial de credenciales.
- Preparacion de la navegacion segun sesion iniciada.

3.2 Gestion de roles

Se consolido la logica base de roles del sistema para diferenciar la experiencia y permisos segun el tipo de usuario.

3.3 Control de acceso funcional

Se dejo preparada la base de control de acceso para restringir vistas y acciones segun el rol autenticado.

- Roles trabajados: transportista, productor y administrador.
- Relación entre usuario y rol definida en la arquitectura y base de datos.
- Identificación de accesos y funciones principales por tipo de usuario.
- Protección inicial de rutas o vistas privadas.

4. Entregables presentados en la Sprint Review

Entregable	Estado	Observacion
Flujo de autenticacion	Completado	Base funcional de acceso al sistema definida.
Preparacion para Sprint 3	Completado	Roles principales alineados con el proyecto.
Control de acceso funcional	Completado	Se establecio la logica base de permisos por perfil.
Pantallas de acceso	Completado	Vistas de login, registro y bienvenida ajustadas al sprint.
Preparacion para Sprint 3	Completado	Base lista para continuar con rutas y mapa.

5. Hallazgos y retroalimentacion

- Se avanza en una base clara de autenticación para el sistema.
- Los roles quedaron mejor definidos dentro del modelo funcional.
- La navegación entre vistas públicas y privadas quedó más clara.
- El sprint deja preparado el camino para desarrollar el módulo de rutas.


6. Pendientes para el siguiente sprint

Para el Sprint 3 se proyecta avanzar principalmente en el módulo de rutas y su visualización en mapa, dejando continuidad al flujo funcional del MVP.

7. Conclusiones

El Sprint 2 permitió consolidar la base de autenticación y roles del proyecto Flety, dejando preparado el control de acceso inicial del sistema. Con este avance, la plataforma queda mejor estructurada para continuar con los módulos de rutas, solicitudes y confirmación del servicio en los siguientes sprints.

8. Anexos de reunión



Historial de asistencia

Nombre	Apellido	Correo electrónico	Duración	Hora a la que se unió	Hora a la que salió
KATHERIN VANESSA	ACEVEDO REYES	katherin.acevedo@correounivalle.edu.co	30 min	18:30	19:01
JORGE IVAN	JARAMILLO BETANCOURT	jorge.ivan.jaramillo@correounivalle.edu.co	29 min	18:31	19:01
CRISTIAN DAVID	MALDONADO CERON	maldonado.cristian@correounivalle.edu.co	23 min	18:38	19:01
JOSE FABIAN	ORTIZ DUQUE	jose.fabian.ortiz@correounivalle.edu.co	31 min	18:30	19:01
KEVIN STIVEN	RESTREPO LOPEZ	kevin.restrepo@correounivalle.edu.co	25 min	18:35	19:01
NICOLAS	RODRIGUEZ QUINTERO	nicolas.rodriguez.quintero@correounivalle.edu.co	31 min	18:30	19:01
JUAN ESTEBAN	VERGARA RESTREPO	juan.vergara.restrepo@correounivalle.edu.co	25 min	18:35	19:01

9. Aprobación del Sprint

Estado del sprint	aprobado
Observaciones finales	Realizar los ajustes pertinentes y continuar con la integración del módulo de rutas en el Sprint 3.
Fecha de cie	19/04/2026

+

Nicolas Rodriguez Quintero

Jorge Ivan Jaramillo

Juan Esteban Vergara Restrepo